

# GY R-SZOL Gy ri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkör en M köd Részvénytársaság

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerzés teljesítésének várható id pontja
1.	Biztosítási szolgáltatások beszerzése	Biztosítási szolgáltatások beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév
2.	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő lakások felújítása	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő lakások felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév
3.	Épít anyagok beszerzése	Épít anyagok beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
4.	Parkolástechnikai rendszerek karbantartása	Parkolástechnikai rendszerek karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
5.	Tisztító- és takarítószeres beszerzése	Tisztító- és takarítószeres beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév

6.	Villamosenergia beszerzése a 2027. évre	Villamosenergia beszerzése a 2027. évre	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
7.	Ár- és értékszolgáltatások, távfelügyeleti szolgáltatások, valamint pénz- és értékszolgáltatások biztosítása	Ár- és értékszolgáltatások, távfelügyeleti szolgáltatások, valamint pénz- és értékszolgáltatások biztosítása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások nyílászáróinak cseréje	Önkormányzati tulajdonú lakások nyílászáróinak cseréje	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Második negyedév
9.	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok függő folyosó felújítása	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok függő folyosó felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Negyedik negyedév	2027. Második negyedév
10.	A GY R-SZOL Zrt. Kezelésében lévő Győr, Király utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	A GY R-SZOL Zrt. Kezelésében lévő Győr, Király utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Második negyedév

11.	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő lakóingatlanok tet felújítása	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő lakóingatlanok tet felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév
12.	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok erkélyfelújítása (Gy r, Szent Imre út 45.-53.)	A GY R-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok erkélyfelújítása (Gy r, Szent Imre út 45.-53.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév
13.	P1 jel kémény küls felületének javítása	P1 jel kémény küls felületének javítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
14.	P3 jel kémény küls felületének javítása	P3 jel kémény küls felületének javítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
15.	P4 jel kémény küls felületének javítása	P4 jel kémény küls felületének javítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév

16.	240 kW teljesítmény fotovoltaikus villamosenergia termelési kapacitás telepítése (árubeszerzés)	240 kW teljesítmény fotovoltaikus villamosenergia termelési kapacitás telepítése (árubeszerzés)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
17.	6 db szolgáltatói h központ szétválasztása, 37 db felhasználói h központ létesítése (árubeszerzés) - kiviteli tervek elkészítése	6 db szolgáltatói h központ szétválasztása, 37 db felhasználói h központ létesítése (árubeszerzés) - kiviteli tervek elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
18.	6 db szolgáltatói h központ szétválasztása, 42 db felhasználói h központ létesítése (árubeszerzés) - kiviteli tervek elkészítése	6 db szolgáltatói h központ szétválasztása, 42 db felhasználói h központ létesítése (árubeszerzés) - kiviteli tervek elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
19.	H tároló létesítése használaton kívüli olajtároló tartály(ok) átalakításával	H tároló létesítése használaton kívüli olajtároló tartály(ok) átalakításával	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév

20.	II. hurkolóvezeték Földes G. utcát érint szakaszának cseréje	II. hurkolóvezeték Földes G. utcát érint szakaszának cseréje	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév
-----	--	--	---------------------	---	------------------------	-------------------------